



# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI

#### CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB

## PROJETO WEB I - PROFESSOR FÁBIO LIMA - 2020.1

**Objetivo:** Desenvolvimento de um sistema Web para gerenciamento de produção.

#### Pré-requisitos:

1 - Verificar sistemas similares existentes;

ERP da Webmais Sistemas ERP da Soften Sistemas

- 2 Padronizações desenvolvimento;
  - Metodologia de desenvolvimento ágil: Scrum;
  - Modelo de processo: Iterativo;
    Será seguido os preceitos do modelo iterativo, destacando que, caso o cliente queira fazer alterações em uma iteração já entregue, a mesma poderá ser feita após a conclusão da última iteração e será considerada como manutenção, cobrando o devido honorário.
  - Padrão para criação de classes na aplicação e objetos no banco: template próprio.
- 3 Forma compartilhamento informações e desenvolvimento

Serão utilizadas as seguintes ferramentas para auxiliar o compartilhamento de informações:

- Trello: Para que todos saibam suas tarefas e se informem sobre o andamento geral do projeto;
- GitHub: Para o compartilhamento de arquivos;
- Whatsapp: Para a comunicação remota entre os membros;
- Git: Para auxiliar no controle de versão:
- 4 Funções cada aluno (analista, programador, testador);
  - Programador: Djalma Neto, Guilherme Xavier, Hiago Pais, Ismael Luduvico, Joedson Lopes;
  - DBA: Hiago Pais, Djalma Neto, Joedson Lopes;
  - Gerente: Sâmela Brito;
  - Analista de Requisitos: Djalma Neto, Guilherme Xavier, Hiago Pais, Ismael Luduvico, Joedson Bomfim, Sâmela Brito;
  - Designer: Guilherme Xavier, Ismael Luduvico, Joedson Lopes;

• Testador: Joedson Bomfim;

#### 5 - Formas de armazenamento e publicação do sistema, segurança, servidores, linguagem, BD;

O sistema será hospedado em um servidor Apache na nuvem (serviço a ser escolhido). Linguagem: PHP 7.x. SGBD: PostGresSQL. Para o armazenamento e versionamento da aplicação será utilizado o GIT, publicando o mesmo no serviço GitHub.

## 6 - Requisitos e modelagem processos

Os requisitos serão levantados por meio de entrevista semiestruturada com as partes interessadas. Posteriormente, os requisitos devem ser detalhados e numerados por ordem de importância. Após isso, serão apresentados os requisitos ao cliente para validação e se necessário correção.

Na modelagem de processos serão desenvolvidos diagramas de caso de uso, de classe e modelo físico de banco de dados.

# 7 - Como será a implantação? (responsáveis)

A implantação será feita por uma hospedagem em um servidor local, a restauração é cobrada caso necessário, porém, a equipe desenvolvedora poderá estar gerando seu próprio backup gratuitamente. O usuário poderá acessar o sistema pela web. Será feito um treinamento com os funcionários sempre que for entregue uma nova iteração.

Responsáveis: Djalma Neto (treinamento) e Hiago Pais (hospedagem).

#### 8 - Como será a manutenção? (responsáveis)

A manutenção será feita remotamente, podendo ter custos ou não.

Responsáveis: Hiago Pais, Ismael Luduvico, Djalma Neto.

#### 9 - Qual o valor estimado do sistema?

250 reais semanais para cada membro durante 4 meses totalizando R\$5.000.

#### 10 - Haverá custo de manutenção? Qual? Prazo?

A manutenção deverá seguir as seguintes especificações:

- Caso o problema seja de responsabilidade da equipe (bugs), a manutenção será gratuita;
- Caso o problema seja causado pelo cliente, será cobrado um custo de manutenção por horas gastas na resolução do problema, R\$100,00 por hora de cada trabalhador;
- Caso o cliente queira uma funcionalidade nova terá uma análise para definir um custo:
- A manutenção será por tempo indeterminado.

#### 11 - Haverá documentação do sistema?

Sim. A documentação será constituída de um Documento de Requisitos (ou Visão) e diagramas UML.

#### 12 - Ferramentas que serão utilizadas?

IDE's: Visual Studio;

Máquina virtual: Virtual Box;

Gerenciamento de projetos: Trello;

Compartilhamento de arquivos: GitHub;

Versionamento da aplicação: Git;

Modelagem e diagramação: Draw.ai, MySQL WorkBench;

Designer: Gimp;

Gerenciamento de dependências PHP: Composer;

13 - Tempo de trabalho semanal e tempo gasto com o sistema, dias de reuniões.

8 horas de trabalho semanal para cada membro, com reuniões semanais nas quartas-feiras.

#### **ESCOPO:**

O sistema abordará o gerenciamento de produção, no qual inclui agendamentos de consultas e pagamentos.

## **Entregas:**

**Entrega 1:** (17/12/2020) - Multa 20% (10% divide entre membros e 10% grupo)

- -Requisitos funcionais e não funcionais:
- -Modelo do Banco de Dados.

**Entrega 2:** (21/01/2021) - Multa 20% (divide entre membros)

- -Modelo BD corrigido, BD codificado com procedures, triggers e indexes, inserir dados;
- -Layout (páginas principais do sistema).

**Entrega 3:** (18/02/2021) Multa por por atraso 30% (Multa 20% grupo e 10% membros)

- Módulo desenvolvidos com funções PHP (cadastros, sessão, primeira versão módulo de venda);
- Testes efetuados.

**Entrega 4:** (18/03/2020) Multa 50% (toda a equipe)

- Sistema funcionando conforme requisitos licitados;
- documentação de desenvolvimento ( documentos que foram corrigidos).

**Entrega 5:** (25/03/2020) Bônus 30% (toda equipe)

- Implantação do sistema no servidor web escola;
- Documentos de manutenção.

As multas serão aplicadas sobre a nota de cada aluno, o atraso do sistema implicará em multa. A apresentação constará de uma nota de 0 a 10.

Por estar de acordo com as regras supracitadas, assinamos este documento.

Guanambi, 03 de Dezembro de 2020.

Djalma Santana Malta Neto	
Guilherme Xavier	
Hiago Teixeira Pais	
Ismael Luduvico Amorim	
Joedson Lopes Bomfim	
Sâmela Camelo Brito	